

Projekt Sandarium – Gestaltung eines Magerbeets mit Sandarium

Vom 30.10.2026 – 14.11.2026

Übersicht:

- Freitag, 30.10.:
 - Fundament für Steine vorbereiten
 - Pfähle für Staketenzaun einschlagen (Ost-Süd-West)
- Freitag, 06.11.:
 - Anlieferung Steine
 - Steine auf die Fläche bringen (Ost-Süd-West)
 - Anlieferung Sand
 - Miete Radlader
 - Sand auf die Fläche bringen
- Samstag, 07.11.:
 - Sand auf die Fläche bringen
 - Aufbau des Sandarium-Rings
- Montag, 10.11.: Abholung des Radladers
- Freitag, 13.11.: Reservetag
- Samstag, 14.11.: Bepflanzung, Staketenzaun befestigen

Arbeitsliste <https://lukify.app/yjdzhw>

Arbeitseinsatz Freitag, 30.10.26

1. Fundament Steineinfassung: (2-4 Personen)
 - Fundament für Steineinfassung ausgraben: 5-10cm tief, 30cm breit, direkt am Wegrand
 - Abtrag in die Mitte des Beets
2. Staketenzaun - Pfahlbefestigung auf der Ost-/Süd-/Westseite: (2-4 Personen)
 - Löcher mit Erdbohrer vorbohren: 40cm tief, 30-35cm hinter Wegrand, im Abstand von 1,5m
 - Pfähle mit der Pfahlramme einschlagen
 - Eckpfähle mit Stützpfehlen stabilisieren: Einschlagen, Zusägen, Verschrauben

Personen (Ziel: Anzahl 4-8)	Zeit
Sebastian, Ralf, ... https://lukify.app/yjdzhw	15:00-18:00Uhr

Werkzeuge:	Name:
Schaufeln (1-2x)	Sebastian, xxx
Spaten (1-2x)	Sebastian, xxx
Meterstab (2x)	
Erdbohrer	Kann bei STILTREU bestellt werden
Pfahlramme	Kann bei STILTREU bestellt werden
Wasserwaage	Sebastian
Akkuschrauber	Sebastian
Edelstahl-Schrauben	Sebastian
Handsäge / Fuchsschwanz	Sebastian
Opferholz	Sebastian
Hammer	Sebastian
Arbeitshandschuhe	Jeder selbst

Arbeitseinsatz Freitag, 06.11.26

1. Anlieferung Steine (bis 14:00Uhr)
2. Steine auf die Fläche bringen (Ost-Süd-West) (3-4 Personen)
 - Steine neben das Fundament legen
 - Kurze Steine auf der Fläche sammeln, diese sind später für die Trockenmauer
3. Anlieferung Sand (nach Absprache) / Radlader (12:00Uhr)
4. Sand auf die Fläche bringen / von der Straße entfernen (Marco)

Personen (Ziel: Anzahl 3-4)	Zeit
Sebastian, Ralf, Marco, ... https://lukify.app/yjdzhw	15:00-18:00Uhr

Werkzeuge:	Name:
Arbeitshandschuhe	Jeder selbst
Schubkarre	
Schaufeln (2-3x)	Sebastian, xxx
Harke (2x)	Sebastian, xxx

Arbeitseinsatz Samstag, 07.11.26

1. Sand auf die Fläche bringen (1 Person)
2. Steine: (2 Personen)
 - Sand auf dem Fundament verteilen
 - Steine setzen
4. Aufbau des Sandarium-Rings: (2-3 Personen)
 - Fleece+etwas Sand auf die Fläche legen (siehe Bepflanzungsplan)
 - Im Durchmesser D=1,5m zugestoßene, kleinere Steine, 50-60cm im Kreis zu einer Trockenmauer setzen
 - Bindigen Sand in die Trockenmauer füllen
5. Nachdem der Sand auf der Fläche ist: (2 Personen)
 - Pfahlreihe Nord setzen
 - Steinreihe Nord setzen
6. Sand auf der Fläche verteilen (2 Personen)
7. Parkplatz aufräumen / Kehren (2 Personen)

Personen (Ziel: Anzahl 12-13)	Zeit
Sebastian, ... https://lukify.app/yjdzhw	08:00-13:00 Uhr
Pause mit Essen!	13:00-14:00 Uhr
Sebastian, ... https://lukify.app/yjdzhw	14:00-17:00Uhr

Werkzeuge:	Name:
Arbeitshandschuhe	Jeder selbst
Schubkarre	
Schaufeln (2-3x)	Sebastian, xxx
Harke (2x)	Sebastian, xxx
Wasserdurchlässiges Fleece	Manu
Werkzeuge zum Steine behauen	Manu
(Hasendraht)	Manu
Meterstab	
Erdbohrer	Sebastian
Pfahlramme	Sebastian
Wasserwaage	Sebastian
Akkuschrauber	Sebastian
Edelstahl-Schrauben	Sebastian
Besen, Kehr-Schaufeln (2x)	

Arbeitseinsatz Samstag, 14.11.26

1. Pflanzen von Lea auf die Fläche transportieren
2. Auslegen (Sebastian, Manu?, plus 2 Personen)
3. Bepflanzung (4 Personen)
4. Totholz verteilen (2 Personen)
5. Staketenzaun befestigen (3 Personen)
 - Staketen spannen und an den Pfählen befestigen
 - Zaunsegmente mit Rollenverbinder verbinden

Personen (Ziel: Anzahl 9)	Zeit
Sebastian, Manu?, ... https://lukify.app/yjdzhw	08:00-12:00 Uhr
Pause mit Verpflegung	12:00-13:00 Uhr
Sebastian,... https://lukify.app/yjdzhw	13:00-17:00 Uhr

Werkzeuge:	Name:
Arbeitshandschuhe	Jeder selbst
Schubkarre	
Gartenschaufeln	Jeder selbst
Harke	Sebastian
Akkuschrauber	Sebastian
Edelstahl-Schrauben	Sebastian
Rollenverbinder	Sebastian